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B E S Z Á M O L Ó

    1.    A kötelezettségvállalás dokumentumának száma: 2349-8/2019/HERMAN
    2.    A projekt címe: Zártkerti útszakasz felújítása vadháló telepítésével és Tündérkert létrehozásával Zalacsányban
    3.    A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett neve: Zalacsány Község Önkormányzata
    4.    A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett címe: 8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós u. 6.
    5.    A kedvezményezett/egyéb kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője, beosztása: Nagy Lászlóné, polgármester
5.1.    e-mail és telefonos elérhetősége: +36-30/5853490 polgarmesterzalacsany@gmail.com
    6.    A támogatás vagy az átadott előirányzat

6.1.    kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti összege (Ft): 9 978 119
6.2.    folyósított összege (Ft): 7 483 589 
6.3.    elszámolt összege (Ft): 9 978 119
6.4.    utó- vagy részletekben történő finanszírozás esetén a beszámoló benyújtásával egy időben lehívott 
összeg (Ft): 2 494 530
    7.    A projekthez felhasznált és elszámolt önerő (amennyiben azt a kötelezettségvállalás dokumentuma előírta): 0
7.1.    ezen belül a saját forrás összege: 0
    8.    A projekt megvalósítási helyszínei: Zalacsány, 1108. hrsz. út és Zalacsány, 1019. hrsz. terület
9.    A projekt megvalósításának kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti és a megvalósítás tényleges időpontjai:

9.1.    a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti kezdési időpont: 2019.09.30.
    a megvalósítás tényleges kezdési időpontja: 2020.01.10.
9.2.    a kötelezettségvállalás dokumentuma szerinti befejezési időpont: 2019.12.31.
    a megvalósítás tényleges befejezési időpontja: 2020.04.23.
    10.    A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása, az elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása – szükség szerint mellékletként csatolható).

2020. január 10-én szerződést kötöttünk a Vajda-Ép Kft-vel a 1108. helyrajzi számú út felújítására, az építési munkák 2020. január 15-én megkezdődtek. A fejlesztés keretében megvalósult a zártkerti út egy 200 méteres szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése. Az útról összesen 27 zártkerti és 10 külterületi ingatlan érhető el, mind turisztikai, mind mezőgazdasági szempontból fontos a fejlesztés. A projekt részeként megvalósult továbbá a 1019 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan vadhálóval történő körbekerítése. A területen egy tündérkertet, őshonos fákból álló gyümölcsöst hozunk létre, ennek védelmeként kell a területet bekeríteni. A projekt során az önkormányzat együttműködött a Zalacsány-Örvényeshegyi Turisztikai Egyesülettel, aki az útépítésen dolgozók ellátásáról gondoskodott. A Zalavölgyi Vadásztársaság a vadháló kialakításával kapcsolatban adott tanácsot az önkormányzatnak, továbbá a beruházásban együttműködő partner volt a polgárőr egyesület is, akik az építkezés felügyeletét biztosították. A település közmunkásai szintén segítséget nyújtottak a beruházás során. A projekt keretében az önkormányzat összesen 9.978.119 forint támogatást nyert el, melyből 7.979.774 forintot az út felújítására, 1.998.345 forintot a vadkerítés létesítésére fordítottunk. A támogatási intenzitás 100%-os, melynek 75%-át, 7.483.589 forintot előlegként kaptunk meg, 2.484.530 forintot utófinanszírozásként számolunk el.
    11.    Pályázat esetében a kötelezettségvállalás dokumentumában előírt általános és egyedi feltételek teljesítésének ismertetése (az egyes, a projektre vonatkozó általános előírás, illetve a projekttel kapcsolatban a kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott egyedi feltételek teljesítésének bemutatása, ismertetése, adott esetben mellékletekkel kiegészítve – szükség szerint mellékletként csatolható).


A fejlesztés keretében megvalósult a zártkerti út felújítása, valamint a vadkerítés létesítése a pályázatban leírtaknak megfelelően. A megújult útszakasz mellett megoldottá vált a vízelvezetés is.  A vadkerítéssel körbevett területen egy tündérkert kerül kialakításra. A tájjellegű gyümölcsfák telepítése hozzájárul a terület biodiverzitásának megőrzéséhez, megóvásához. A munkák elvégzésének kapcsán 3 ajánlatadótól kértünk be árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozással került sor szerződéskötésre. 
    12.    Az elszámolás:

bruttó* (áfát is tartalmazó) vagy

nettó* összegben történik.

(* Kérjük aláhúzással megjelölni.)

    13.    A projekt megvalósításának költségeit és forrásait tartalmazó összesítő jogcímek (elfogadott költségterv) szerinti bontásban (értékadatok forintban):

A kitöltési útmutató az 1. melléklet 1. függelék 3.6. pontjában található. A táblázat fejléce excel munkafüzetbe is illeszthető, az összesítő kitölthető és nyomtatható külön excel dokumentumként is. A „P” és „Q” oszlopokat csak akkor kell kitölteni, illetve a táblázat részeként szerepeltetni, ha az önerőről és annak elszámolási kötelezettségéről a kötelezettségvállalás dokumentuma rendelkezik. A táblázat celláinak szövege nem módosítható! A teljes körű elszámolás érdekében a táblázat további sorokkal bővíthető.

